

## Indikátorový a evaluační plán 2025 č. 1 – MAS Region Kunětické hory, z.s.

### SCLLD 21-27

#### Přehled programových rámců/akčních plánů:

- OPZ+ schválen dne 21.3.2023 na 13 705 991,04 Kč (za podmínky realizace dvou projektů).
- OP TAK schválen dne 18.5.2023 na 2 100 000 Kč (jedná se o 50 % celkové alokace), částka změnou SCLLD navýšena na 2 240 000 Kč
- IROP 21-27 schválen 20.7.2023 na 32 803 286 Kč (jedná se o 70 % celkové alokace).
- SZP schválen 29.5.2024 na 15 207 600 Kč (jedná se o 100 % celkové alokace).

Projekt Komunita pro komunitu z OPZ+ je realizován od 1.2.2023. Dosud byla předložena čtyři vyúčtování. Rychlost čerpání je nižší, ale po podání a schválení změny v rozpočtu projektu se předpokládá plné či téměř plné dočerpání. Plnění indikátorů je v normě, u indikátorů 600000 je plnění vyšší než 100 %. Více k evaluaci je uvedeno v dokumentu Vyhodnocení realizace Akčního plánu pro OPZ+ strategie CLLD (z výzvy č. 008).

V OP TAK byly v roce 2024 vyhlášeny 2 výzvy na celkovou alokaci 4 480 000 Kč, tj. 200 % dosud přidělené alokace. Do první výzvy byl přijat jeden projekt, který žadatel stáhl v době administrace na MAS. Do druhé výzvy byly přijaty 2 projekty ve výši alokace (dotace) 1 005 313,68 Kč, tj. 44,9 % přidělené alokace. Projekt jsou k 6/2025 zaregistrovány v ISKP21+, tj. nedošlo k splnění milníku 50 % alokace projektů v právních aktech k 31.3.2025 – nedojde k odebrání přidělené alokace, ale nebude udělena nová. Hlavní důvod neplnění milníku: náročnost podmínek výzvy a malý zájem žadatelů. Pokud to termín uzavření nadřazené výzvy umožní, doporučujeme vyhlásit další výzvu na dočerpání přidělené alokace. K plnění či závazkování indikátorů zatím nedochází.

V IROP 21-27 byly v roce 2023 vyhlášeny 3 výzvy na celkovou alokaci 28 303 286 Kč, tj. 86,3 % dosud přidělené alokace. Do výzev bylo přijato 7 projektů ve výši alokace (dotace) 26 970 395,16 Kč, tj. 82,2 % dosud přidělené alokace, ale vybráno a realizováno je jen 5 projektů ve výši alokace (dotace) 20 120 486,33 Kč, tj. 61,3 % dosud přidělené alokace. Projekty jsou stále v realizaci a není jisté, zda bude splněn sledovaný milník 24,4 % alokace v podaných ŽoP do 30.9.2025 kvůli jejich dlouhé realizaci, i když u části projektů byla provedena či slíbena etapizace. Přidělená alokace by však neměla v případě milníku být odebírána, nebude ale obdržena zbývající alokace. Hlavní důvod rizika neplnění milníku: dlouhá doba realizace vybraných projektů a následné posouvání realizace projektů po jejich výběru. V roce 2024 výzva vyhlášena nebyla. Dochází k závazkování části indikátorů, většinou ne v plánované výši. Doporučujeme nejdéle v 2. pololetí vyhlásit výzvy na zbytek nyní přidělené alokace, aby žadatelé měli dostatek času na realizaci projektů, pokud to administrativní kapacity MAS umožní.

U SZP byla v roce 2024 vyhlášena výzva na celkovou alokaci 7 800 000 Kč, tj. 51,3 % přidělené alokace. Do výzvy bylo přijato 15 projektů ve výši alokace (dotace) 9 557 884 Kč, tj. 62,8 % přidělené alokace, ale vybráno je jen 13 projektů ve výši alokace (dotace) 8 155 384 Kč, tj. 53,6 % přidělené alokace. Projekty procházejí administrativní kontrolou na SZIF. Milník 50 % alokace ve výzvách MAS do 31.12.2025 je splněn a u milníku 5 % alokace v právních aktech do 31.12.2025 je velmi reálné ke splnění. K plnění či závazkování indikátorů zatím nedochází.

Přehled sledovaného finančního plánu a indikátorů se nachází ve Zprávě o plnění ISg.



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Všechna doporučení z Indikátorového a evaluačního plánu 2024 č. 1 byla aplikována.

Nepovinné interní indikátory plněné i mimo programové rámce:

Strategický cíl	Indikátor	Měrná jednotka	Výchozí hodnota (31. 5. 2021)	Cílová hodnota (31. 12. 2027)	Skutečný stav (05/2025)
Strategický cíl 1: Atraktivní region pro život – Region s kvalitními životními podmínkami a bohatým společenským životem	Podpořené projekty obcí	Počet projektů	0	15	0
	Podpořené projekty nestátních neziskových organizací	Počet projektů	0	3	0
	Podpořené či realizované projekty zlepšující životní podmínky v regionu	Počet projektů	0	15	2 (realizace poradenství NZÚL, realizace projektu Komunita pro komunitu)
	Podpořené spolupráce	Počet spoluprací	0	3	1 (aktivita Kraj Pernštejnů)
Strategický cíl 2: Atraktivní region pro hospodaření – Region využívající svůj potenciál pro udržitelný hospodářský růst	Podpořené projekty podniků a podnikatelů	Počet projektů	0	10	10 (projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III)
	Podpoření zaměstnanci	Počet zaměstnanců	0	8	4 (3 zaměstnanci KONEP a 1 zaměstnanec MAS v rámci projektu



					Komunita pro komunitu)
	Počet podpořených či realizovaných aktivit podporujících cestovní ruch	Počet aktivit	0	3	0
Strategický cíl 3: Atraktivní region pro vzdělávání – Region podporující vzdělávání pro plnohodnotný život při zachování přírodních a kulturních hodnot	Počet podpořených škol	Počet škol	0	4	8 (MŠ Dašice, ZŠ Dašice, ZŠ a MŠ Dříteč, ZŠ a MŠ Staré Ždánice, ZŠ Čeperka, ZŠ Sezemice, ZŠ Moravany, MŠ Němčice v rámci projektu Podpora mobility škol Pardubického kraje – MAS Region Kunětické hory, z.s.)
	Počet podpořených projektů dalších subjektů ve vzdělávání a osvětě	Počet projektů	0	2	0

Pokud je v indikátoru uvedeno, že se jedná o:

- „podpořené projekty“, jsou tím myšleny projekty podpořené MAS Region Kunětické hory v rámci plnění daného strategického cíle v programového období 2021 – 2027,



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- „podpořené či realizované projekty“, jsou tím myšleny projekty podpořené či realizované MAS Region Kunětické hory v rámci plnění daného strategického cíle v programového období 2021 – 2027,
- „podpořené spolupráce“, jsou tím myšleny nové i stávající spolupráce podpořené či realizované MAS Region Kunětické hory v rámci plnění daného strategického cíle v programového období 2021 – 2027,
- „podpoření zaměstnanci“, jsou tím myšleny takové aktivity a podpořené či realizované projekty MAS Region Kunětické hory, které mají přímý přínos pro zaměstnance žijící či pracující v regionu, přičemž každý podpořený zaměstnanec se započítává pouze jednou,
- „podpořené či realizované aktivity“, jsou tím myšleny aktivity či projekty podpořené či realizované MAS Region Kunětické hory v rámci plnění daného strategického cíle v programového období 2021 – 2027,
- „podpořené školy“, jsou tím myšleny projekty a aktivity podpořené či realizované MAS Region Kunětické hory v rámci plnění daného strategického cíle v programového období 2021 – 2027, přičemž každá podpořená škola se započítává pouze jednou.



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR